## 개발 일정표

2025.02.24 이정협

일정																		
0.51			2월															
유형	요구분석 내용 	:	24			25			26			27			7		28	
계획	계획 수립/ 요구 분석																	
DB	DB 설계																	
프로토콜	프로토콜 설계																	
Layout	모든 WPF Control 배치																	
회원가입	입력받은 회원정보 DB에 저장																	
= 701	입력받은 로그인 정보 DB에서 조회하여 로그인																	
로그인	로그인한 회원 서버의 유저 리스트에 추가																	$\prod$
메인화면	메인화면 진입 시 서버의 로그인된 유저 목록이 클라이언트로 보내지고 현재 로그인한 유저를 제외한 유저 목록이 ListView에 출력됨																	
	유저 목록의 CheckBox를 선택하고, 대화방 생성 버튼 입력 시 대화방이 생성되고 서버에 대화방 정보 전송																	
	대화방 목록 버튼 입력 시 대화방 목록 <window 1=""> 팝업</window>																	
대화방 목록 화면	대화방 목록 화면 진입 시 서버로부터 자신이 구성원인 방 목록 정보를 전송받아 ListView에 출력																	
	ListView의 항목을 좌클릭하면 해당 대화방 화면으로 이동																	
대화방 화면	채팅입력란에 채팅 입력 후 보내기 버튼 입력 시 서버로 채팅내용이 보내지고 서버의 채팅내용 리스트에 담김																	

	대화방 입장 시 서버의 채팅내용 리스트가 클라이언트로 전송되고 그 리스트가 대화방 ListView에 출력										
	초대하기 버튼 입력 시 초대하기 화면 <window 3=""> 팝업</window>										
	파일전송 버튼 입력 시 파일전송 화면 <window 4=""> 팝업</window>										$\exists$
	퇴장 버튼 입력 시 대화방 화면이 닫히고, 서버로 대화방 구성원 제거 요청 전송										
초대하기	초대하기 화면 진입 시 접속유저 리스트에서 현재 대화방 구성원을 제외하고 ListView에 출력										
화면	유저 목록의 CheckBox를 선택하고, 초대하기 버튼 입력 시 초대하기 화면이 닫히고, 서버로 대화방 구성원 추가 요청 전송										
파일전송 화면	파일명 입력란에 올바른 파일명을 적고 전송 버튼 입력 시 먼저 서버로 해당 파일 전송되고 서버에서 대화방 구성원에게 파일 전송										
	전송 버튼을 누르면 파일 전송 화면 닫힘										